

PROJEK MANAGEMENT PLAN

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : DIGIRO	Nomor Proyek:
Tanggal: 5 Maret 2026	Revisi terakhir: 7 April 2026
Manajer Proyek: 2403015090 – Dede Amelia Rahman	Tanggal mulai proyek: 5 Maret 2026
Staff Proyek: 1. 2403015093 – Abdullah Nawap Luqman 2. 2403015058 – Luthfiyah Ramadhani 3. 2403015035 – Gifta Ananda Aghnaa 4. 2403015055 – Ariq Gusmila	Tanggal selesai proyek:
Kelas: 4B	

TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA

2026



DOKUMEN PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP)

Nama Proyek: Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital "Digi-ro"

Manajer Proyek: Dede Amelia Rahman

Tanggal Mulai: 5 Maret 2026

Estimasi Durasi: 6 Bulan

1. PENDAHULUAN (Introduction)


Sistem **Digi-ro** adalah solusi digitalisasi perpustakaan yang dirancang khusus untuk instansi pendidikan. Sistem ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan fisik dalam mencari buku serta memberikan data stok koleksi yang akurat secara *real-time* bagi seluruh civitas akademika.

2. RUANG LINGKUP PROYEK (Project Scope)

Untuk memastikan proyek tetap fokus pada tujuan utama, berikut adalah batasan pengerjaannya:

- **Fitur Utama (In-Scope):**
 - Dashboard Admin untuk pengelolaan stok buku (Input/Edit/Hapus).
 - Katalog Digital dengan fitur pencarian (Judul, Pengarang, Kategori).
 - Sistem Status Stok (Tersedia, Dipinjam, Rusak).
 - Manajemen Akun bagi Civitas Akademika (Siswa/Mahasiswa & Pengajar).
- **Di Luar Lingkup (Out-of-Scope):**
 - Pengadaan perangkat keras (Komputer/Scanner barcode).
 - Integrasi pembayaran denda melalui Bank/E-wallet (Fokus pada pencatatan denda internal).

3. STRUKTUR KERJA (Work Breakdown Structure - WBS)



4. SUMBER DAYA MANUSIA (Resource Management)

Peran	Tanggung Jawab Utama
Project Manajer	Mengelola jadwal proyek, alokasi sumber daya, manajemen risiko, serta menjadi jembatan komunikasi utama antara tim dan stakeholder.
Analyst	Melakukan observasi kebutuhan pengguna, menyusun dokumen spesifikasi sistem (SRS), dan merancang alur bisnis (flowchart/database).
Designer	Merancang antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang intuitif, serta membuat aset grafis/mockup aplikasi DigiRo.
Programmer	Melakukan pengodean (<i>coding</i>) untuk membangun logika sistem (backend) dan tampilan aplikasi (frontend) sesuai dengan desain yang disepakati.
Tester	Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi guna menemukan <i>bug</i> atau kesalahan sistem, serta memastikan aplikasi layak digunakan (<i>Quality Assurance</i>).
Trainer	Menyusun modul panduan pengguna (User Manual) dan memberikan pelatihan teknis kepada civitas akademika serta staf perpustakaan.

5. RENCANA KOMUNIKASI (Communication Plan)

- **Koordinasi Internal:** Rapat rutin setiap hari Rabu melalui kelas RPL untuk membahas progres mingguan.
- **Media Komunikasi:** WhatsApp Group untuk koordinasi harian yang bersifat mendesak.
- **Penyimpanan Dokumen:** Semua aset desain dan kode disimpan di repositori GitHub.

6. MANAJEMEN RISIKO (Risk Management)

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Koneksi database gagal	Validasi konfigurasi koneksi dan testing awal
2	Data tidak tersimpan	Gunakan error handling (mysql_error)
3	Bug sistem	Lakukan testing setiap fitur
4	Stok tidak sinkron	Validasi logika update stok
5	User salah input	Tambahkan validasi form
6	Kehilangan data	Backup database berkala
7	Sistem lambat	Optimasi query SQL