

COST ESTIMATION & BUDGET PLAN



Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Digital-Iqro "Digi-ro"

Dede Amelia Rahman	2403015090
Abdullah Nawap Luqman	2403015093
Gifta Ananda Aghnaa	2403015035
Luthfiyah Ramadhani	2403015058
Ariq Gusmila	2403015055

**Rekayasa Perangkat Lunak
4B – Teknik Informatika UHAMKA**

Nama Proyek: Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital "Digiro"

Manajer Proyek: Dede Amelia Rahman

Tanggal Mulai: 5 Maret 2026

Estimasi Durasi: 6 Bulan

1. Biaya Sumber Daya Manusia (Human Resources)

No	Peran	Qty	Gaji per Bulan	Total (3 Bulan)
1	Project Manager	1	Rp 4.500.000	Rp 13.500.000
2	Analyst	1	Rp 3.500.000	Rp 10.500.000
3	Designer (UI/UX)	1	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
4	Programmer	1	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000
5	Tester (QA)	1	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
6	Trainer	1	Rp 2.500.000	Rp 7.500.000
Total SDM				Rp 61.500.000

2. Biaya Infrastruktur & Perangkat Lunak (Infrastructure)

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya
1	Hosting / Cloud Server	Sewa server selama 1 tahun (High Availability)	Rp 1.500.000
2	Domain (.ac.id / .com)	Alamat akses web untuk 1 tahun	Rp 250.000
3	Lisensi Tools	Tools desain (Canva Pro/Figma) & API	Rp 500.000
4	SSL Certificate	Keamanan data (HTTPS)	Rp 300.000
Total Infrastruktur			Rp 2.550.000

3. Biaya Operasional & Dokumentasi (Operational)

No	Komponen	Keterangan	Estimasi Biaya
1	Internet & Komunikasi	Koordinasi tim selama 3 bulan	Rp 600.000
2	Dokumentasi	Cetak Buku Panduan (User Manual) & PMP	Rp 300.000
3	Konsumsi Pelatihan	Sesi training untuk penjaga perpustakaan	Rp 500.000
Total Operasional			Rp 1.400.000

4. Ringkasan Anggaran (Grand Total)

Kategori	Total Estimasi Biaya
Total Biaya SDM	Rp 61.500.000
Total Biaya Infrastruktur	Rp 2.550.000
Total Biaya Operasional	Rp 1.400.000
Dana Cadangan (Contingency 10%)	Rp 6.545.000
GRAND TOTAL BUDGET	Rp 71.995.000