

# RISK MANAGEMENT PLAN

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK

---

|                                                                                                                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nama Proyek :</b> DIGIRO                                                                                                                                                  | <b>Nomor Proyek:</b>                      |
| <b>Tanggal:</b> 5 Maret 2026                                                                                                                                                 | <b>Revisi terakhir:</b> 7 April 2026      |
| <b>Manajer Proyek:</b><br>2403015090 – Dede Amelia Rahman                                                                                                                    | <b>Tanggal mulai proyek:</b> 5 Maret 2026 |
| <b>Staff Proyek:</b><br>1. 2403015093 – Abdullah Nawap Luqman<br>2. 2403015058 – Luthfiyah Ramadhani<br>3. 2403015035 – Giftha Ananda Aghnaa<br>4. 2403015055 – Ariq Gusmila | <b>Tanggal selesai proyek:</b>            |
| <b>Kelas:</b> 4B                                                                                                                                                             |                                           |

TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PROF. DR.  
HAMKA

**2026**



## 1. Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi potensi risiko dalam pengembangan sistem
- Menentukan strategi mitigasi (pencegahan)
- Meminimalkan dampak risiko terhadap proyek

## 2. Asumsi Proyek

Beberapa asumsi yang digunakan dalam proyek ini:

- Sistem dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL
- Pengguna utama adalah admin perpustakaan
- Sistem berjalan di lingkungan localhost (XAMPP)
- Data yang digunakan bersifat sederhana (tidak kompleks)
- Pengguna memiliki pemahaman dasar komputer

## 3. Batasan Proyek

Batasan yang ada dalam proyek ini:

- Tidak menggunakan framework (pure PHP)
- Tidak berbasis mobile (hanya web)
- Tidak ada sistem keamanan tingkat lanjut (seperti enkripsi kompleks)
- Tidak terintegrasi dengan sistem eksternal
- Kapasitas data terbatas (skala kecil)<sup>2</sup>

## 4. Identitas Risiko

| No | Risiko                 | Deskripsi                               | Penyebab          | Dampak                | Probabilitas | Level resiko |
|----|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1  | Koneksi database gagal | Sistem tidak bisa terhubung ke database | Konfigurasi salah | Sistem tidak berjalan | Tinggi       | Tinggi       |

|   |                      |                                    |                    |                   |        |        |
|---|----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 2 | Data tidak tersimpan | Input tidak masuk ke database      | Query error        | Kehilangan data   | Tinggi | Tinggi |
| 3 | Bug pada fitur       | Fitur tidak berjalan sesuai fungsi | Kesalahan coding   | Sistem error      | Sedang | Sedang |
| 4 | Stok tidak sinkron   | Jumlah stok tidak sesuai           | Logika salah       | Data tidak akurat | Sednag | Sedang |
| 5 | Input user salah     | Data tidak valid                   | Human error        | Data kacau        | Rendah | Rendah |
| 6 | Kehilangan data      | Data hilang dari database          | Tidak ada backup   | Kerugian data     | Tinggi | Tinggi |
| 7 | Sistem lambat        | Loading lama                       | Query tidak normal | User tidak nyaman | Rendah | Rendah |

## 5. Mititgasi Risiko

| No | Risiko                 | Strategi Mitigasi      | Tindakan Pencegahan                   | Penanggung Jawab |
|----|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | Koneksi database gagal | Validasi koneksi       | Cek konfigurasi sebelum deploy        | Developer        |
| 2  | Data tidak tersimpan   | Gunakan error handling | Tambahkan <code>mysqli_error()</code> | Developer        |
| 3  | Bug pada fitur         | Testing berkala        | Unit testing setiap fitur             | Developer        |
| 4  | Stok tidak sinkron     | Validasi logika stok   | Testing peminjaman dan pengembalian   | Developer        |
| 5  | Input user salah       | Validasi input         | Gunakan form validation               | Developer        |
| 6  | Kehilangan data        | Backup database        | Backup rutin                          | Admin            |
| 7  | Sistem lambat          | Optimasi query         | Gunakan query efisien                 | Developer        |

## 6. Monitoring Risiko

| No | Risiko                 | Indikator         | Frekuensi Monitoring | Tindakan Jika Terjadi |
|----|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | Koneksi database gagal | Error koneksi     | Setiap akses sistem  | Perbaiki konfigurasi  |
| 2  | Data tidak tersimpan   | Data kosong       | Setiap input data    | Perbaiki query        |
| 3  | Bug pada fitur         | Error pada fitur  | Setiap testing       | Debug kode            |
| 4  | Stok tidak sinkron     | Stok tidak sesuai | Setiap transaksi     | Perbaiki logika       |
| 5  | Input user salah       | Data tidak valid  | Setiap input         | Validasi ulang        |
| 6  | Kehilangan data        | Data hilang       | Berkala              | Restore backup        |
| 7  | Sistem lambat          | Loading lama      | Berkala              | Optimasi sistem       |